

議案第 3 2 号

車橋架替え工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

平成 2 9 年 3 月 1 5 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

車橋架替え工事に係る契約金額を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

車橋架替え工事請負契約の一部を変更する契約

車橋架替え工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

平成28年議案第75号 車橋架替え工事請負契約（平成28年6月21日議決）第3項中「482, 112, 000円」を「627, 524, 280円」に変更する。

(参考)

平成28年議案第75号の議決事項

- 1 契約の目的 車橋架替え工事
既設橋りょう撤去工事，橋りょう新設工事ほか
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 482,112,000円
- 4 契約の相手方 調布市多摩川2丁目25番地1
巴山・協立建設共同企業体
代表者 巴 山 健 一
- 5 工期 契約締結の日の翌日から
平成31年2月28日まで
(平成28年度債務負担行為)