

議案第 77 号

車橋架替え工事請負契約の一部を変更する契約

上記の議案を提出する。

平成 30 年 9 月 3 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

提案理由

車橋架替え工事に係る契約金額及び工期を変更する必要性が生じたため、提案するものであります。

車橋架替え工事請負契約の一部を変更する契約

車橋架替え工事請負契約の一部を次のとおり変更する。

平成28年議案第75号 車橋架替え工事請負契約（平成28年6月21日議決）第3項中「627, 524, 280円」を「578, 595, 960円」に変更し、同契約第5項中「平成31年2月28日」を「平成30年10月31日」に変更する。

(参考1)

平成28年議案第75号の議決事項

- 1 契約の目的 車橋架替え工事
既設橋りょう撤去工事，橋りょう新設工事ほか
- 2 契約の方法 制限付き一般競争入札による契約
- 3 契約金額 482,112,000円
- 4 契約の相手方 調布市多摩川2丁目25番地1
巴山・協立建設共同企業体
代表者 巴 山 健 一
- 5 工 期 契約締結の日の翌日から
平成31年2月28日まで
(平成28年度債務負担行為)

(参考2)

平成29年議案第32号の議決事項

平成28年議案第75号 車橋架替え工事請負契約（平成28年6月21日議決）第3項中「482,112,000円」を「627,524,280円」に変更する。